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                                                  ВВЕДЕНИЕ 
          Выпускная квалификационная работа разработана на строительство 
административно-комплексного здания центра МЧС России в г.Красноярске. 
          МЧС России осуществляет функции гражанской обороны населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Благодаря МЧС было спасено немало сотен тысяч жителей России.                
Наличие данного комплекса необходимо в каждом крупном городе. Развитие 
МЧС влияет на уровень жизни , чувство безопасности, здоровья жителей 
страны.  
           Строительство административно-комплексного здания центра МЧС 
России необходимо именно в г. Красноярске. 
            Административно-комплексное здание центра МЧС России в 
г.Красноярске включает в себя рабочие кабинеты, комнаты отдыха, номера 
для временного пребывания личного состава, столовую, подсобные 
помещения.  Данный комплекс необходим для развития МЧС Красноярского 
края. 
Строительная площадка размещена в границах отведенного земельного 
участка, площадь которой составляет 2073 м2. Использование земельных 
участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства 
объекта, не требуется. 
             Общие технические характеристики: Общая площадь – 3012,00 м2; 
Площадь застройки – 1141,07 м2; Строительный объем – 13543,00 м3; 
подземная часть-3288,00 м3 
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1 Архитектурно-строительный раздел 
 
1.1 Исходные данные 
 
1.1.1 Климатические характеристики места строительства 
 
Место строительства -  г.Красноярск. 
Климатический подрайон строительства 1В. 
Расчетная снеговая нагрузка для III района  – 180 кг/м2. 
Нормативная ветровая нагрузка для III района– 38 кг/м2. 
Расчѐтная температура с обеспеченностью 0,92- минус 400С. 
          Средняя температура наружного воздуха, 0С, для периода со средней 
суточной температурой наружного воздуха не более 80С – минус 6,7 0С. 
Продолжительность отопительного периода – 233 сут. 
Нормативная глубина промерзания – 2,5 м. 
 
1.1.2 Характеристика здания 
Объект строительства-  Административно-комплексное здание центра 
МЧС России г.Красноярск. 
Вид строительства – новое строительство. 
Уровень ответственности- II [5]. 
Степень огнестойкости-I [6]. 
Класс конструктивной пожарной опасности- С0. 
Категория сооружения по пожарной опасности- Д. 
Класс по функциональной пожарной опасности: 
-Ф3.2- помещения организации общественного питания; 
-Ф4.3- помещения административного назначения. 
 
1.2. Архитектурные решения 
 
1.2.1  Объѐмно-планировочное решение 
Здание 2х-этажное с подвалом и чердаком. В плане имеет 
прямоугольную форму   размерами в осях 18х54 м. Высота здания составляет 
10,750 м. Здание разделено температурно-усадочными швами на 2 блока. 
Высота этажа составляет- 3,3 м. 
Высота подвального этажа- 3,6 м. 
 
 
1.2.2 Конструктивное  решение 
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Конструктивная система здания-каркасная. 
          Для обеспечения пространственной жесткости в продольном и 
поперечном направлениях установлены диафрагмы жесткости. 
          Основные несущие конструкции здания является вертикальные 
элементы (колонны) и объединяющие их в единую пространственную 
систему горизонтальных элементов (балки, плиты перекрытий). 
Фундаменты – свайные, длиной 8 м квадратного сплошного сечения со 
стороной 300мм, с железобетонным ростверком.  
Класс основного бетона монолитных ростверков В20, марка по 
морозостойкости F150, марка по водопроницаемости W6. 
Наружные стены- кирпичные самонесущие толщиной 250мм. Кирпич 
используется полнотелый рядовой. 
Перегородки- кирпичные толщиной 120 мм. Кирпич используется 
полнотелый рядовой. 
Перекрытия – монолитные железобетонные перекрытия толщиной 
200мм.Класс бетона B25. 
Кровля- из стальных конструкций с покрытием из окрашенного 
профилированного листа. 
Лестницы  здания – из монолитных железобетонных ступеней по 
металлическим косоурам. 
Окна- ПВХ из двухкамерного стеклопакета с теплоотражающим 
покрытием. 
   Двери – деревянные (ГОСТ 6629-88). 
 
1.3 Теплотехнический расчѐт наружной стены 
 
          Теплотехнический расчѐт ограждающих конструкций выполняем 
согласно требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»  
          Схема ограждающей конструкции показана на рисунке 1.1. 
 
                      
                    Рисунок  1.1– Схема ограждающей конструкции 
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Таблица 1.1 – Теплотехнические характеристики материалов стены 
Наименование Толщина слоя, , м 
Плотность материала 
, кг/м3 
коэффициент 
теплопроводности, λ , 
Вт/(м°С) 
Кладка из глиняного 
кирпича 
0,25 1800 0,7 
ROCKWOOL ВЕНТИ 
БАТТС Н 
0,07 37 0,039 
ROCKWOOL РУФ 
БАТТС ОПТИМА 
х 100 0,039 
Воздушная прослойка                   0,03  0,17 
 
  Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по 
формуле 
 
  ГСОП = (tвн - tот.пер.) zот.пер.,                                                                     (1.1) 
 
где tвн - расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая 
согласно ГОСТ 30494-2011 и нормам проектирования соответствующих 
зданий и сооружений;  
      tот.пер. - средняя температура, °С,  продолжительность, сут, периода со 
средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 °С по [40].  
      zот.пер. - продолжительность, сут, периода со средней суточной 
температурой воздуха ниже или равной 8 °С по [40].  
  Принимаем: tвн=21 С, tот.пер= -6,7 С, zот.пер.=233 сут. 
 
  ГСОП = (21 – (-6.7)) 233 = 6454.1 0Ссут. 
 
  Нормативное сопротивление теплопередаче находим по формуле 
 
         bГСОПaRreg  ,                                                                                     (1.2) 
 
где а – коэффициент;  
       b – коэффициент. 
         Принимаем: а= 0,0003, b=1,2. 
 
         Rreg = 0,0003 6454,1 + 1,2 = 3,13   м2·ºС/Вт. 
 
Условное сопротивление теплопередаче находим по формуле 
           R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext                                                                                                                      (1.3)   
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где      αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, Вт/(м2°С); 
            αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкций для условий холодного периода. 
 
           R0
усл=1/8.7+0.25/0.7+0.07/0.039+0.04/0.039+0.03/0.17+1/12=3,55 °С/Вт     
           
           Вывод: величина приведѐнного сопротивления теплопередаче 
R0
пр
 больше требуемого R0
норм
(3.55>3.13) следовательно представленная 
ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
 
1.4. Ведомость отделки помещений 
 
Ведомость отделки помещений представлена в таблице 1.2. 
 
Таблица 1.2- ведомость отделки помещений. 
Наименование или 
номер помещения 
Вид отделки элементов интерьеров 
Потолок Площадь, м2 
Стены или 
перегородки 
Площадь,м
2 
Подвал: 1-7 (8-11)* 
-Теплоизоляция 
Пеноплекс-35 – 
60мм(80мм)* 
-Система Knauf 
C626 
-Шпатлѐвка 
-Грунтовка 
-Окраска 
водоэмульсионны
м составом 
613,03(302,89)
* 
-Штукатурка; 
-грунтовка; 
-Окраска 
водоэмульсионны
м составом 
1589,68 
1 этаж: 
5,11,21,23,24,25,27,32
-35,50,51,53 
 
-Улучшенная 
штукатурка; 
-Грунтовка; 
-Улучшенная 
окраска акриловой 
краской 
148,55 
-Улучшенная 
штукатурка; 
-Грунтовка; 
-Улучшенная 
окраска акриловой 
краской 
661,19 
2 этаж: 18 7,46 38,09 
1 этаж: 
6,29,43,54,56,58,60 
-Улучшенная 
штукатурка; 
-Грунтовка; 
-Улучшенная 
окраска акриловой 
краской 
162,40 
-Улучшенная 
штукатурка; 
-Обои под под 
покраску; 
-Улучшенная 
окраска акриловой 
краской 
442,65 
 
2 этаж: 8-
17,22,23,25,27,29,31,3
3 
589,03 1398,93 
1 
этаж:4,12,13,38,42,44 -Подвесной 
потолок системы 
Армстронг 
283,85 
-Улучшенная 
штукатурка; 
-Декоративная 
штукатурка с 
колером 
720,03 
 
2 этаж: 2,20,21 167,20 488,71 
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Продолжение таблицы 1.2-Ведомость отделки помещений. 
Наименование или номер 
помещения 
Вид отделки элементов интерьеров 
Потолок 
Площадь, 
м2 
Стены или 
перегородки 
Площадь,м
2 
 
1.5. Экспликация полов 
 
Экспликация полов указана в таблице 1.3. 
 
Таблица 1.3- Экспликация полов. 
Номер 
помещения 
Тип 
пола 
Схема пола Элементы пола и их толщина 
Площа
дь, м2 
Подвал:      1 
 
1. Шлифованный мелкозернистый 
бетон B15 – 40мм; 
2. Выравнивающая ц.п. стяжка – 
40мм; 
3. Монолитная ж/б плита (бетон B15), 
армированная сеткой из арматуры 
8AIII по ГОСТ 5781-82 ( шаг 
стержней 150мм)-220 мм 
4. Гидроизоляционная мембрана 
Изоспан Д-1 слой; 
5. Бетонная подготовка (бетон B 7,5) – 
100мм; 
6. Щебень, втрамбованный в грунт – 
40 мм; 
7. Уплотнѐнный грунт основания. 
915,92 
 
 
2 этаж: 6,7 
-Улучшенная 
штукатурка; 
-Грунтовка; 
-Улучшенная 
окраска 
акриловой 
краской 
34,46 
Улучшенная 
штукатурка; 
-Декоративная 
штукатурка с 
колером 
117,28 
1 этаж: 8-10, 14-20,22, 
26,28,30,31,39,40,45,46,49,5
2,55,57,59 
-Улучшенная 
штукатурка; 
-Грунтовка; 
-Улучшенная 
окраска 
акриловой 
краской 
 
231,88 
-Штукатурка; 
-Кафельная 
плитка на всю 
высоту 
помещения 
938,01 
2 этаж: 3-
5,24,26,28,30,32,34,35 
62,41 234,92 
1 этаж: 1-3, 36,37,41,48 
-Шпатлевка; 
-Грунтовка; 
-Улучшенная 
окраска 
акриловой 
краской 
31,49 
-Шпатлевка; 
-Грунтовка; 
-Улучшенная 
окраска 
акриловой 
краской 
201,28 
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Продолжение таблицы 1.3-Экспликация полов. 
Номер 
помещения 
Тип 
пола 
Схема пола Элементы пола и их толщина 
Площа
дь, м2 
1 этаж: 1-4, 
8*-10*, 11-
13, 14*-
20*,21, 
22*,23*,24,
25, 
26*,27,28*,
30*,31*,34*
-
36*,40*,41,
45*,46*,48,
49*,50,51,5
2*,53,55*,5
7*,59* 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1.Керамогранит на клею – 
20мм; 
2. Выравнивающая ц.п. 
стяжка, армированная 5Bpl с 
шагом 150мм – 50мм; 
3. Полиэтиленовая плѐнка – 1 
слой; 
4. Монолитная плита 
перекрытия. 
 
365,85 
(в 
т.ч.*- 
250,4) 
 
2 этаж: 2, 
3*-
5*,24*,26*,
28*,30*,32*
,34*,35* 
114,57 
(в 
т.ч.*- 
62,41) 
1 этаж; 
5,6,29,42-
44,54, 
56,58,60 
 
3 
  
 
1. Коммерческий гомогенный 
линолеум Tarkett; 
2. Наливные полы Юнис – 
30мм; 
3. Выравнивающая ц.п. стяжка 
– 40 мм; 
4. Монолитная плита 
5. перекрытия. 
240,89 
 
2 этаж: 6-
18,20-23, 
25,27,29,31,
33 
683,58 
Чердак: 4 
 
1. Выравнивающая ц.п. стяжка, 
армированная 5Bpl с шагом 
150мм – 50мм; 
2. Полиэтиленовая плѐнка – 1 
слой; 
3. Теплоизоляционная мин.плита 
ПТЭ-150-140мм; 
4. Пароизоляция Изоспан B – 1 
слой; 
5. Выравнивающая ц.п. стяжка – 
30мм; 
6. Монолитная плита перекрытия. 
953,99 
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1.6 Ведомость заполнения оконных проемов 
 
Ведомость заполнения оконных проемов представлена в таблице 1.4. 
 
Таблица 1.4- Ведомость заполнения оконных проемов. 
 
 
1.7. Ведомость заполнения дверных проѐмов 
 
Ведомость заполнения дверных проѐмов представлена в таблице 1.5. 
Таблица 1.5- Ведомость заполнения дверных проѐмов. 
Поз. Обозначение Наименование 
Количество 
В
се
го
 
М
ас
са
ед
,
к
г Примечание Под
-вал 
1 2 
Чер
-
дак 
ОК-1  ГОСТ 30674-99 
ОП Б2 
1900х1600 
(4М1-8Аr-4M1-
8Ar-4K) 
 26 30 
 
56   
ОК-2 
ГОСТ 30674-
99 
ОП Б2 
1900х1000 
(4М1-8Аr-
4M1-8Ar-4K) 
 6 9  15   
ОК-3 
ГОСТ 30674-
99 
ОП В1 
1700х1050 
(4М1-8-4M1-
8-4M1) 
6    6   
ОК-4 
Индивид. 
изделие 
Окно 
деревяннное 
с 
жалюзийной 
решеткой, 
900х800 
   6 6   
Поз. Обозначение 
Наименовани
е 
Количество 
В
се
го
 
М
ас
са
ед
,к
г 
Примечание 
Под-
вал 
1 2 
Че
р-
да
к 
  Блоки дверные        
1 
ГОСТ 6629-
88 
ДГ 21х9 - 7 5 - 12   
  1* 
ГОСТ 6629-
88 
ДГ Л 21х9 - 9 1 - 10   
2 ГОСТ 6629-88 ДГ 21х10 - 16 14 - 30   
11 
 
Продолжение таблицы 1.5-Ведомость заполнения дверных проѐмов. 
Поз. Обозначение 
Наименовани
е 
Количество 
В
се
го
 
М
ас
са
ед
,к
г 
Примечание Под-
вал 
1 2 
Че
р-
да
к 
  2* 
ГОСТ 6629-
88 
ДГ Л 21х10 - 5 10 - 15   
3 
ГОСТ 6629-
88 
ДГ 21х14 - 2 - - 2   
  3* 
ГОСТ 6629-
88 
ДГ Л 21х14  - 4 - - 4   
4 
индивид. 
изделие 
ДВ ОП Дв 
2100х1400 
1 3 - - 4   
  4* 
индивид. 
изделие 
ДВ ОП Дв Л 
2100х1400 
1 4 - - 5   
5 
индивид. 
изделие 
ДН ОП Дв 
2800х1400 
- 2 1 - 3   
  5* 
индивид. 
изделие 
ДН ОП Дв Л 
2800х1400 
- 3 - - 3   
6 
ООО 
«Литера» 
ДПМ EI 45 
2100х1050 
- 1 - - 1   
     7 
ГОСТ 31173-
2003 
ДСН М3 
2800x1050 
- 1 - - 1   
     8 
индивид. 
изделие 
ДВ ОП Дв 
2100х1400 
- 1 - - 1   
     8* 
индивид. 
изделие 
ДВ ОП Дв Л 
2100х1400 
- 2 1 - 3   
    8.1 
индивид. 
изделие 
ДВ ОП Дв 
2100х1400 
- - - - -   
    8.1* 
индивид. 
изделие 
ДВ ОП Дв Л 
2100х1400 
- 1 2 - 3   
      9 
ООО 
«Литера» 
ДПМ EI 45 
2100х1050 
- 1 - - 1   
      9* ООО «Литера» 
ДПМ Л  EI 45 
2100х1050 
3 2 1 - 6   
     10 ООО «Литера» 
ДПМ Дв EI  90 
2100х1400 
- - - - -   
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Продолжение таблицы 1.5-Ведомость заполнения дверных проѐмов. 
 
 
 
 
Поз. Обозначение 
Наименовани
е 
Количество 
В
се
го
 
М
ас
са
ед
,к
г 
Примечание Под-
вал 
1 2 
Че
р-
да
к 
     10* ООО «Литера» 
ДПМ Дв Л  EI  
90 2100х1400 
- 1 1 - 2   
     11 
индивид. 
изделие 
ДН ОП Дв 
2100х1400 
- - 3 - 3   
     11* 
индивид. 
изделие 
ДН ОП Дв Л 
2100х1400 
- 1 - - 1   
     12 
ГОСТ 31173-
2003 
ДСВ М3 
2100х1050 
2 - - - 2   
     13 
ГОСТ 31173-
2003 
ДСН М3 Дв 
2700x1400 
1 - 1 - 2   
     13* 
ГОСТ 31173-
2003 
ДСН М3 Дв Л 
2700x1400 
1 - - - 1   
     14 
ГОСТ 31173-
2003 
ДСН М3 Дв Л 
2700x1050 
1 - - - 1   
     15* ООО «Литера» 
ДПМ Л  EI  90 
2100х1050 
1 - - 1 2   
     16 
индивид. 
изделие 
ДВ ОП 
2100х1050 
- 1 - - 1   
  
Остекленные 
перегородки 
ОсПр 
       
ОсПр-1 
 
Индивид. 
изделие 
Остекленная 
перегородка 
S=12,04м2 
- - - - -   
ОсПр-2 
Индивид. 
изделие 
Остекленная 
перегородка 
S=6,72м2 
- - - - -   
13 
 
1.8. Технико-экономические показатели здания  
1.Площадь застройки-1141,07 м2 
2.Общая площадь- 3012,00 м2 
3.Строительный объѐм- 13543,00 м3 
В т.ч. подземной части – 3288,00 м3 
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         2. Расчѐтно-конструктивный раздел   
                                                                                                                                                       
2.1 Расчѐт монолитной плиты перекрытия на отм. +3,330 м 
 
         Согласно заданию на проектирование, требуется произвести расчѐт 
монолитной плиты перекрытия. 
         Перекрытие жестко опирается на монолитные железобетонные колонны 
и балки а так же диафрагмы жесткости.. Толщина монолитной плиты 
перекрытия составляет 200мм 
         Колонны имеют сечение 400х400 мм, а монолитные железобетонные 
балки сечение 400х500мм.     
 
2.1.1 Сбор нагрузок 
 
Определение нагрузок, действующих на перекрытие, приведено в 
таблице 2.1. 
Таблица 2.1 – Сбор нагрузок на 1 м2 монолитного перекрытия 
Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, 
кН/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузки 
Расчетная нагрузка, 
кН/м2 
Постоянная нагрузка 
Монолитная плита 
перекрытия 
( =220 мм,  =2500 
кг/м3) 
            5,5 
 
           1,1 
 
                6,05 
 
Наружные кирпичные 
стены 
( =250 мм,  =1800 
кг/м3) 
            4,5            1,3                 5,85 
Временная (длительная) 
Пол 1,21  1,56 
Перегородки кирпичные 
( =120 мм,  =1800 
кг/м3) 
2,16 1,3 2,81 
Временная эксплуатационная (кратковременная) 
Помещения 
административного 
назначения 
2,0 1,2 2,4 
Итого постоянная: 10 - 11,9 
Итого временная: 5,37 - 6,77 
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Итого полная: 15,37 - 18,67 
 
2.1.2 Расчѐтная схема монолитной плиты перекрытия 
 
         На рисунке 2.1 представлена расчѐтная схема монолитной плиты 
перекрытия. 
 
 
Рисунок 2.1 - Расчѐтная схема монолитной плиты перекрытия 
 
Места сопряжения плиты с колоннами , балками, и диафрагмами 
жесткости являются жѐсткими связями. 
 
2.1.3 Назначение материалов плиты перекрытия 
 
          В плите перекрытия используем бетон тяжелого класса В25 
естественного твердения (Rb=14,5 МПа; Rbt=1,05 МПа; Eb=30*103 Мпа), 
рабочую продольную арматуру класса А-III (Rs=365 МПа; Es=20*104 МПа), 
поперечную арматуру класса А-I (Rsw=175 МПа). 
          Принимаем толщину плиты перекрытия - 200 мм. 
 
          2.1.4 Результаты расчѐта 
 
          Расчѐт плиты ведѐм в программе SCAD 
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Деформационная схема плиты приведена на рисунке 2.2 
 
 
 
                Рисунок 2.2 – Деформационная схема плиты перекрытия. 
 
Арматура нижняя по оси Х: 
 
 Рисунок 2.3 - Схема нижнего армирования плиты по оси х. 
 
Арматура нижняя по Y: 
 
17 
 
                 Рисунок 2.4- Схема нижнего армирования плиты по оси у 
 
Арматура верхняя по оси Х: 
 
 
              Рисунок  2.5 - Схема верхнего армирования плиты по оси х 
 
Арматура верхняя по оси Y: 
 
            Рисунок  2.6 - Схема верхнего армирования плиты по оси у 
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          Расчѐт конструкции плиты производим по предельным состояниям 
первой и второй группе предельных состояний с учѐтом неблагоприятных 
сочетаний нагрузок. Коэффициент сочетания нагрузок принимаем согласно 
п.6 СП 20.13330.2011 (ψ=1). Вычисление расчѐтных сочетаний усилий 
производим на основании критериев, характерных для соответствующих 
типов конечных элементов - стержней, плит, оболочек, массивных тел. В 
качестве  таких  критериев принимаем экстремальные значения напряжений 
в характерных точках поперечного сечения элемента. При расчѐте учитываем 
требования нормативные документы и логические связи между 
загружениями. 
Расчѐтная схема определена как система с признаком  5. Это означает, 
что рассматривается система общего вида, деформации которой и еѐ 
основные неизвестные представлены линейными перемещениями узловых 
точек вдоль осей X, Y, Z и поворотами вокруг этих осей. 
Вывод: принимаем основное нижнее и верхнее армирование плиты 
перекрытия в направлении по оси х- Ø12А400 с шагом 200 мм, по оси у- 
Ø12А400 с шагом 200 мм ; дополнительное нижнее армирование по 
направлению у принимается Ø12 А400 с шагом 100мм, дополнительное 
верхнее армирование Ø18 А400 с шагом 100 мм по оси х и у. 
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2.2 Проектикрование фундаментов 
 
         Необходимо сравнить два варианта фундаментов: фундамент из 
забивных и буронабивных свай на основе: 
           а) инженерно-геологических изысканий;  
           б) данных, характеризующих конструктивные и технологические 
особенности сооружения, нагрузки, действующие на фундамент и условия 
его эксплуатации; 
        в) технико-экономических сравнений вариантов проектных решений 
для принятия наиболее эффективного варианта. 
            
           2.2.1 Исходные данные 
 
Инженерно – геологическая колонка показана на рисунке 2.6.  
 
 
                          Рисунок  2.6-  инженерно-геологическая колонка 
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Инженерно-геологические условия площадки показаны в таблице 2.2. 
 
Таблица 2.2 – инженерно-геологические условия площадки.  
Наименование 
грунта 
h, м W, д.е е, д.е 
Плотность, т/м3 
γ (γsb), 
кН/ м3 
JL, д.е Sr, д.е 
Расчетные характеристики 
R0, кПа 
ρ ρs ρd C, кПа Φ, град E, МПа 
Насыпной грунт 
 
1,2 - - 1,5 - - 15 - - - - - - 
Суглинок 
полутвѐрдый 
просадочный 
2 0,38 0,856 1,97 2,66 1,43 19,31 1,16 1,69 4,27 1,9 4,61 240 
Суглинок 
тугопластичный  
2,2 0,3 0,65 2,1 2,7 1,63 21 0,3 - 28 22 19 220 
Песок пылеватый 
средней плотности 
средней плотности 
водонасыщения 
4,1 0,12 0,66 1,77 2,66 1,61 - - 0,49     0,1 29 18 - 
Песок 
гравелистый 
6,375 0,25 0,68 1,97 2,66 1,58 9,68 - 1 1 35 30 - 
Галечниковый 
грунт с песчаным 
заполнителем 
2,125 0,07 - 1,99 - - - - 0,57 0,09 31 53 - 
21 
 
 
2.2.1.1 Общая характеристика площадки изысканий. 
 
           Геологическое строение площадки изысканий. 
           В строении площадки принимают участие современные техногенные 
грунты и аллювиальные отложения  четвертичного возраста. С дневной 
поверхности встречен техногенный грунт, отсыпанный сухим способом, 
неоднородный, слежавшийся, представленный суглинком полутвердым и 
тугопластичным, супесью пластичной, почвой, галькой, гравием, песком.Под 
техногенным грунтом залегает толща аллювиальных отложений пойменной и 
русловой фации. Пойменная фация представлена суглинками полутвердыми 
и тугопластичными с линзами мягкопластичных, песками пылеватыми 
средней плотности сложения и средней степени водонасыщения. Суглинки 
полутвердые в приповерхностной части разреза макропористые, обладают 
просадочными свойствами. В песках пылеватых встречаются частые 
маломощные прослойки суглинка тугопластичного, линзы песка мелкого, 
включения органических веществ. Русловая фация представлена 
гравелистым  и галечниковым грунтом с песчаным заполнителем. Песок 
средней крупности от малой степени водонасыщения до насыщенного водой, 
крупнообломочная фракция неоднородная, хорошо окатанная изверженных и 
метаморфических пород. На полную мощность до разведанной глубины 18,0 
м грунты русловой фации не пройдены.  
           Гидрогеологические условия площадки изысканий. 
           Воды безнапорные. Водовмещающими грунтами являются 
галечниковые грунты с песчаным заполнителем, водоупор до разведанной 
глубины 18,0 м не вскрыт. 
           Специфические грунты. 
           В пределах изученной толщи грунтов к специфическим грунтам 
относятся современные техногенные грунты и суглинки полутвердые 
просадочные.Современный техногенный грунт отсыпан сухим способом, 
неоднородный, слежавшийся, представлен  суглинком полутвердым и 
тугопластичным, супесью пластичной, почвой, галькой, гравием, песком. 
Просадочные грунты аллювиального генезиса, представлены суглинком 
легким пылеватым полутвердым макропористым (ИГЭ-2), залегающим 
приповерхностной части разреза под техногенным грунтом. Грунтовые 
условия по просадочности I типа. Просадка грунта от собственного веса при 
замачивании отсутствует. 
 
2.2.2 Определение нагрузок на фундамент 
 
          Сбор нагрузок на фундамент по оси 5/Б приведен в таблице 2.3 
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Таблица 2.3- Нагрузки 
№ 
п/п 
 
Нагрузки 
Нормативная 
нагрузка 
Расчетная 
нагрузка 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке 
Расчетная 
нагрузка  
 
На единицу 
площади, 
кН/м2 
На единицу 
площади, 
кН/м2 
От грузовой 
площади, 
кН 
Постоянная 
1 
 
Колонна 
γ= 25 кН/м3 V=0,576 
м3 
 
 
 
 
 
1,1 
 
15,2 
 Балка монолитная 
γ= 25 кН/м3 V=1,2 м3  
   (33*2)=66 
Перекрытия 1-2 этажа 
2 Монолитная плита 
перекрытия 
( =220 мм,  =2500 
кг/м3) 
(5,35*2) (5,86*2) 1,1 (52,211*2)=422 
3 Покрытие пола (1,21*2) (1,56*2)  (56,16*2)=112,32 
Пол подвала 
4 Монолитная плита 
перекрытия 
( =220 мм,  =2432 
кг/м3) 
5,35 5,86 1,1 210,96 
5 Покрытие пола 
4,08 5,31  191,16 
Чердачное перекрытие 
6 Монолитная плита 
перекрытия 
( =220 мм,  =2500 
кг/м3) 
5,5 6,05 1,1 217,8 
7 Покрытие пола 
1,59 2,07  74,52 
Кровля 
8 Металлическая 
конструкция , 
прогоны 
          2,86 3 1,05 108 
9 Профилированный 
лист 
0,06 0,063 1,05 2,27 
 Итого постоянная 
нагрузка: 
 48,193  1420,23 
 Временная нагрузка     
 На покрытие 
От снега 
1,8 
 
2,52 
1,4 
 
90,72 
 
 Полезная  
На перекрытие 
 
2 
2,4 
 
1,2 
86,4 
 Итого временная 
нагрузка: 
 4,92  177,12 
 Всего:  53,11  ∑N=1597,35 
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2.2.3 Проектирование забивных свай 
 
          Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю, N=600 kH (для свай С80.30-
8). 
          Принятые нагрузки на сваю от здания N=1597,35 kH.  
Глубина заложения ростверка - 4,65 м, высота ростверка h=0,75 м,  
принимаем жѐсткое сопряжение ростверка со сваей, заделка головы сваи в 
ростверк равна 50 мм .  
          Класс бетона монолитных железобетонных ростверков В20, F150, W6. 
          По характеру работы в грунте сваи висячие, так как опираются на 
малосжимаемый грунт. 
         Расчет несущей способности сваи  представлен в таблице 2.4. 
   
  Таблица 2.4 – Определение несущей способности свай 
 
Несущую способность висячих свай определяем по формуле: 
 
                                      ,                                                     (2.1)  
                                                                 
где        – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 
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1,0; 
             – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа; 
             – площадь поперечного сечения сваи, м2; 
               – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, 
принимаемый для свай сплошного сечения сваи, м; 
               – коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности 
сваи, принимаемый для свай, погружаемых забивкой и без лидерных 
скважин, равным 1,0; 
               – расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в 
пределах i-го слоя грунта; 
               – толщина i-го слоя грунта; 
            u – периметр сваи. 
            Принимаем: R=9700 кПа, А=0,09 м2,    =1,    =1,     = 146,2 кПа, 
u=1,2 м. 
 
Fd = 1((1 · 10745 · 0,09 )+ (1,2 · 304,98)) = 1333,03 кН. 
 
Допускаемая нагрузка на сваю определяется по формуле: 
 
    
  
=
1333,03
952,16
1,4
 кН,                                                                                   (2.2) 
 
где         – коэффициент надежности по грунту, зависит от способа  
определения несущей способности сваи (при расчете принимается равным 
1,4); 
            Fd – то же, что и в формуле (2.1). 
       
По опыту строительства нагруку, допускаемую на одну сваю, 
принимаем 600 кН. 
 
         2.2.4 Определение числа свай в фундаменте. 
 
Число свай в фундаменте устанавливается исходя из условия 
максимального использования их несущей способности: 
 
  
   
  
  
         
,                                                                                           (2.3) 
 
Где Ni – максимальная сумма расчетных вертикальных нагрузок, 
действующих на обрезе ростверка, кН;  
          – глубина заложения ростверка, 4,65 м; 
           – средний удельный вес ростверка и грунта на его обрезах, 20 кН/м
3
;  
         – ускорение свободного падения,      м/с2; 
       А – площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю (0,9 м2). 
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Принимаем 4 сваи. 
 
2.2.5 Приведение нагрузок к подошве ростверка 
 
Нагрузка от ростверка Nр определяется по формуле: 
 
                                                                                               (2.4) 
 
где     1,1 – коэффициент надежности по нагрузке; 
              – ширина ростверка; 
               – высота ростверка; 
                – удельный вес железобетона, принимаемый 25 кН/м
3
. 
 
                            кН. 
 
Приведенная нагрузка к подошве ростверка  
 
         ,                                                                                            (2.5) 
 
где       – нагрузка от ростверка;  
              – нагрузка , действующая на верх ростверка. 
 
N
/=1597,35 +30,93=1628,28 кН. 
 
2.2.6 Определение нагрузок на каждую сваю 
 
Сваю по несущей способности грунта основания следует рассчитывать 
исходя из условия: 
 
    
  
  
                                                                                                    (2.6)  
                                                                                                         
где        – расчетная нагрузка, передаваемая на сваю; 
              – несущая способность сваи; 
               – коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным 1,4. 
 
Нагрузка на сваю при действии моментов в одном направлении  
определяется по формуле 
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 ,                                                                                      (2.7) 
 
где     – расстояние от оси свайного куста до оси сваи, в которой 
определяется усилие, м; 
             – расстояние от оси куста до каждой сваи, м . 
           Расстояние от оси куста до каждой сваи приведено на рисунке 2.7. 
 
 
                    Рисунок 2.7 – Схема к определению нагрузок на сваю 
 
        
       
 
 
       
         
        кН < 600 кН; 
        
       
 
 
       
         
        кН < 600 кН. 
 
2.2.7 Расчет плиты ростверка на изгиб и определение сечения 
арматуры 
 
Моменты в сечениях ростверка определяются по формулам 
           ,                                                                                         (2.8) 
           ,                                                                                         (2.9) 
где         – расчетная нагрузка на сваю, кН,            кН; 
            ,    – расстояние от центра каждой сваи в пределах изгибаемой 
консоли до рассматриваемого сечения, м. 
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                       кНм; 
                       кНм; 
Наибольший момент           кНм.  
Площадь рабочей арматуры определяется по формуле: 
 
   
 
       
,                                                                                             (2.10) 
 
где   h0 – рабочая высота сечения, определяемая как расстояние от верха 
сечения до центра рабочей арматуры(h0 = 0,75 – 0,05 = 0,7 м).  
          Rs – расчетное сопротивление арматуры, для арматуры класса А400 
периодического профиля диаметром 10-40мм равное 350МПа; 
             – коэффициент, зависящий от величины   : 
 
   
 
    
    
,                                                                                          (2.11) 
 
      b – ширина сжатой зоны сечения, 1,5 м; 
      Rb – расчетное сопротивление бетона сжатию, для бетона марки В20 оно 
равно 11,5 МПа. 
 
   
      
              
      . 
 
              - коэффициент, зависящий от величины   . 
 
   
          
                 
      см2. 
 
По сортаменту подбираю арматуру для компоновки сварной сетки C1 
по одной стороне – 89 A400 с As = 5,09 см2, в перпендикулярном 
направлении – 89 A400 с As = 5,09 см2, длина рабочего стержня 1450 мм, 
масса 1 м длины -0,499 кг. Сварную сетку С2 и плоский каркас Кр-1 
принимаем конструктивно. 
 
2.2.8 Выбор сваебойного оборудования 
 
Подбор сваебойного оборудования производим исходя из условия 
  
  
           , 
где   – масса ударной части молота; 
         – масса сваи, 1,83 т. 
Принимаем трубчатый дизель-молот С-949 с массой ударной части 
       т, тогда 
  
  
 
   
    
     . Условие удовлетворяется. 
Отказ в конце забивки сваи определяется по формуле: 
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,                                                            (2.12) 
 
где         – энергия удара,       кДж; 
              – коэффициент, принимаемый для железобетонных свай равным 
1500 кН/м2;  
          A – площадь поперечного сечения сваи, А = 0,09 м2;  
              – несущая способность сваи,            кН; 
             – полная масса молота,     т; 
            – масса сваи;  
            – масса наголовника, принимаемая 0,2 т. 
 
   
            
                           
 
                
          
   мм.  
 
Расчетное значение находится в допустимых пределах. 
 
2.2.9 Проектирование буронабивных свай 
 
Используем в качестве несущего слоя для свай песок гравелистый.             
         Принимаем буронабивные сваи длиной 8 м и Ø 400 мм. 
Несущую способность буровой сваи, следует определять по формуле: 
 
                          ,                                                   (2.13)       
    
где        – коэффициент условий работы сваи в грунте (принимается равным 
1,0); 
             – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи; 
             
    
 
 
        
 
        – площадь поперечного сечения сваи; 
             – периметр поперечного сечения сваи; 
               – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи   
(принимается равным 1,0); 
              – коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности 
сваи (принимается равным 0,8); 
              – расчетное сопротивление i-го слоя грунта по боковой поверхности 
ствола сваи, кПа; 
              – толщина  i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой 
поверхностью сваи. 
Принимаем: R=2060 кПа, А=0,13 м2. 
 
                                        = 572,78 кН. 
 
Допускаемая нагрузка на буронабивную сваю определяется по 
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формуле: 
 
    
    
 
           
        
          .                                                           (2.14)  
 
Число свай в фундаменте устанавливается исходя из условия 
максимального использования их несущей способности: 
 
  
   
  
  
         
,                                                                                        (2.15) 
 
Где    Ni – максимальная сумма расчетных вертикальных нагрузок, 
действующих на обрезе ростверка, кН;  
              – глубина заложения ростверка, 4,65 м; 
                – средний удельный вес ростверка и грунта на его обрезах, 20 
кН/м3;  
              – ускорение свободного падения,      м/с2; 
            А – площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю (0,9 м2). 
 
  
       
                  
        
 
          Принимаем 5 сваи. 
Расстояние между буронабивными сваями должно быть не менее 1м. 
Расстановка свай показана на рисунке 2.8. 
 
 
                       Рисунок 2.8 – Расстановка буронабивных  свай 
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2.2.10 Армирование ростверка 
 
Моменты в сечениях ростверка определяются по формулам: 
           ,                                                                                       (2.16) 
           ,                                                                                       (2.17) 
 
где          – расчетная нагрузка на сваю, кН; 
             ,    – расстояние от центра каждой сваи в пределах изгибаемой 
консоли до рассматриваемого сечения, м. 
Принимаем            кН. 
 
                        ; 
                      кНм. 
 
Площадь рабочей арматуры определяется по формуле: 
 
   
 
       
,                                                                                              (2.18) 
 
где   h0 – рабочая высота сечения, определяемая как расстояние от верха 
сечения до центра рабочей арматуры(h0 = 0,75 – 0,05 = 0,7 м).  
         Rs – расчетное сопротивление арматуры, для арматуры класса А400 
периодического профиля диаметром 10-40мм равное 350 МПа; 
            – коэффициент, зависящий от величины   : 
 
   
 
    
    
,                                                                                          (2.19) 
 
      b – ширина сжатой зоны сечения, 2,8 м; 
      Rb – расчетное сопротивление бетона сжатию, для бетона марки В20 оно 
равно 11,5 МПа. 
 
          
      
              
      . 
 
               - коэффициент, зависящий от величины   . 
 
           
      
            
      см2. 
 
       По сортаменту подбираю арматуру для компоновки сварной сетки 
C1 по одной стороне – 1312 A400 с As = 11,31 см2, в перпендикулярном 
направлении – 1312 A400 с As = 11,31 см2, длина рабочих стержней 2750 
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мм, масса 1 м длины -0,888 кг. Сварную сетку С2 и плоский каркас Кр-1 
принимаем конструктивно. 
 
2.2.11 Вариантное сравнение фундаментов 
 
Свайные фундаменты сравниваем исходя из их стоимости и 
трудоемкости, предпочтение отдается более экономичному и менее 
трудоемкому варианту. 
Стоимость и трудоемкость работ возведения свайного фундамента из 
забивных свай представлена в таблице 2.5, возведения свайного фундамента 
из буронабивных свай – в таблице 2.6. 
 
Таблица 2.5 - Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного 
фундамента из забивных свай 
 
 
 
 
 
 
Номер 
расценок 
Наименование 
работ и затрат 
Единицы 
измерения 
Объем 
Стоимость, руб. 
Трудоемкость
, челч 
Ед. 
изм-я 
Всего 
Ед. 
изм-я 
Всего 
1-168 
Разработка 
грунта 
экскаватором 
1000м 3 0,02 91,2 1,82 8,33 0,16 
 
Стоимость свай 
марки С300х300 пог. м 32 7,68 245,76 - - 
5-8 
Забивка свай в 
грунт м 
3
 2,88 26,3 75,74 4,03 11,6 
5-31 
Срубка голов 
свай шт 4 1,19 4,76 0,96 3,84 
6-2 
Устройство 
подбетонки м 
3
 0,22 39,10 8,79 4,5 0,99 
6-6 
Устройство 
ростверка 
объемом до 5  
м3 
м 3 1,68 40,94 68,77 5,17 8,68 
 
Стоимость 
арматуры 
ростверка 
Т 0,03 240 7,2 - - 
                                                                                    Итого: 412,84  25,27 
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Таблица 2.6 - Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного 
фундамента из буронабивных свай 
 
Проанализировав таблицы  2.5 и  2.6 можно сделать вывод, что 
фундамент из забивных свай более экономичен и менее трудозатратен, чем 
фундамент из буронабивных свай. Исходя из вышеизложенного, для 
дальнейшего проектирования принимаем фундамент из забивных свай.
Номер 
расценок 
Наименование 
работ и затрат 
Единицы 
измерения 
Объем 
Стоимость, руб. 
Трудоемкость
, челч 
Ед. 
изм-я 
Всего 
Ед. 
изм-я 
Всего 
1-168 
Разработка 
грунта 
экскаватором 
1000м 3 0,06 91,2 5,47 8,33 0,5 
5-92а 
Устройство 
буронабивных 
свай 
м3 6,4 86 550,4 11,2 74,37 
- 
Арматура свай 
т 0,6 240 2,88 - - 
6-2 
Устройство 
подбетонки м 
3
 0,78 39,10 30,5 4,5 3,51 
6-6 
Устройство 
ростверка 
объемом до 5  
м3 
м 3 5,88 40,94 240,72 5,17 30,4 
- 
Стоимость 
арматуры 
ростверка 
Т 0,063 240 15,24 - - 
                                                                                    Итого: 845,21  108,8 
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  3.Технология строительного производства 
 
          3.1 Область применения 
 
           Данная технологическая карта разработана на строительство 
административно-комплексного здания центра МЧС России в г.Красноярске.              
 Строительство ведется по каркасной технологии.  
 Технологическая карта разработана на возведение надземной части 
здания. 
 
3.2 Организация и технология выполнения работ. 
 
          Работы по возведению административно-комплексного здания центра 
МЧС России следует производить согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и 
ограждающие конструкции». 
           До начала бетонирования необходимо: 
-предусмотреть мероприятий по безопасному ведению работ на высоте; 
          -  установить опалубку; 
          - установить арматуру, закладные детали и пустотообразователи; 
          - все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе 
бетонирования (подготовленные основания конструкций, арматура, 
закладные изделия и другие), а так же правильность установки и закрепления 
опалубки и поддерживающих ее элементов должны быть приняты в 
соответствии со СНиП 3.01.01-85. 
           Перед бетонированием поверхность деревянной, фанерной или 
металлической опалубки следует покрыть эмульсионной смазкой, а 
поверхность   бетонной,   ж/бетонной   и   армоцементной   опалубки    
смочить. 
           Поверхность ранее уложенного бетона очистить от цементной пленки 
и увлажнить или покрыть цементным раствором. 
           Защитный слой арматуры выдерживается с помощью инвентарных 
пластмассовых фиксаторов, устанавливаемых в шахматном порядке. 
           Для выверки верхней отметки бетонируемого перекрытия 
устанавливаются пространственные фиксаторы или применяют съемные 
маячные рейки, верх которых должен соответствовать уровню поверхности 
бетона. 
           Транспортирование бетонной смеси на объект производится 
автобетоновозами с выгрузкой бетона в бункера на площадке приема бетона. 
           При бетонировании ходить по заармированному перекрытию 
разрешается только по щитам с опорами, опирающимися непосредственно на 
опалубку перекрытия. 
      Бетонную смесь следует  укладывать  горизонтально слоями шириной 
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1,5-2 м одинаковой толщины  
           Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 
схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между 
укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва 
устанавливается строительной лабораторией. 
 
            3.3 Расчет объемов работ 
 
            Расчѐт объема строительных работ приведено в таблице 3.1. 
Таблица 3.1-расчѐт объема работ 
Наименование процесса, формула подсчета 
Еди-
ницы 
изме-
рения 
по 
ЕНиР 
Кол-
во 
Итого 
На 
Ед. 
изм. 
Здание 
2 3 4 5 6 
1.Установка и разборка опалубки колонн, 
                 м2 
 
М2 
 
 
 
92 
 
 
 
5,28 
 
 
 
485,76 
 
 
2.Установкаи разборка опалубки балок, 
               м2 
 
 
М2 
 
74 
 
8,4 
 
621,6 
3.Установка и разборка опалубки перекрытия, 
               
 
М2 2 972 1944 
4.Устройство арматуры в опалубку колонн, 
                 
 
1т 92  0,188 20 
5.Устройство арматуры в опалубку перекрытия, 
                    
 
1т 2 36,24 72,48 
6. Устройство арматуры в опалубку балок, 
                  
 
1т 74 0,12 8,88 
7. Укладка бетона в колонны, 
                     
 
М3 92 0,528 48,576 
8. Укладка бетона в балки, 
                 
 
М3 74 1,2 88,8 
9. Укладка бетона в перекрытия, 
                   
 
 
М3 2 194,4 388,8 
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3.4 Калькуляция трудовых затрат 
 
Расчет трудовых затрат и заработной платы приведен в таблице 3.2. 
 
Таблица 3.2 – Калькуляция трудовых затрат 
№ п/п 
УНиР    
ЕниР 
Наименование 
работ 
Объѐм работ 
Состав 
звена 
На единицу На объѐм 
ед.из
м. 
кол-во 
Н вр, 
чел/ч 
Расц,  
руб-коп 
Q,        
чел-час 
З/П,    
руб-коп 
Е4-1-
34 т.3 
№ 2а 
Установка 
опалубки колонн  
м2 485,76 
Плотник 
4р-1 
3р-2 
0,4 0-28,6 194,3 138-92 
Е 4-1-
34 т.3 
№ 2 б 
Разборка опалубки 
колонн 
м2 485,76 
Плотник 
4р-1 
3р-2 
0,15 0-10,1 72,86 49-06 
Е4-1-
34 т.4 
№ 1г 
Установка 
опалуби балок 
 
м2 621,6 
Плотник 
4р-1 
3р-2 
0,28 0-20 174,05 124,32 
Е4-1-
34 т.4 
№ 1д 
Разборка опалубки 
балок 
м2 621,6 
Плотник 
4р-1 
3р-2 
0,13 0-08,7 80,8 54-08 
Е4-1-
34 т.5 
№ 3а 
Установка 
опалубки 
перекрытия 
м2 1944 
Плотник 
4р-1 
3р-2 
0,22 0-15,7 427,68 305-21 
Е4-1-
34 т.5 
№ 3б 
Разборка опалубки 
перекрытия  
м2 1944 
Плотник 
4р-1 
3р-2 
0,09 0-06 174,96 116-64 
E4-1-
46 № 
4д 
Установка 
арматуры в 
колонны 
 
т 20 
Арматурщ
ик 
5р-1 
2р-1 
8,7 6-74 174 134,8 
E4-1-
46 № 3 
г 
Установка 
арматуры в балки 
 
т 8,88 
Арматурщ
ик 
5р-1 
2р-1 
14 10-85 124,32 96-34 
E4-1-
46 № 8 
г 
Установка 
арматуры в 
перекрытия 
 
т 72,48 
Арматурщ
ик 
4р-1 
2р-1 
14 10-01 1014,7 725-52 
Е 4-1-
49 
т.2 №4 
Укладка бет. 
Смеси в колонны 
1м3 48,576 
Бетонщик 
4р-1 
2р-1 
1,5 1-07 72,86 51-97 
Е 4-1-
49 
т.2 
№12 
Укладка бет. 
Смеси в 
перекрытия и 
балки 
1м3 437,38 
Бетонщик 
4р-1 
2р-1 
0,81 0-57,9 354,27 253-24 
ИТОГО: 2864,8 2050,1 
 
 
36 
 
            Ведомость технологической оснастки, инструмента и инвентаря 
приведена  таблице 3.3. 
Таблица 3.3– Технологическая оснастка, инструмент и инвентарь 
№ 
Наименование 
технологического 
процесса и его 
операций 
Наименование 
технологической 
оснастки, 
инструмента, 
инвентаря и 
приспособлений, 
тип, марка 
Основная 
техническая 
характеристика, 
параметр 
Количество 
1 
Уплотнение 
бетонной смеси 
Вибратор 
поверхностный 
Мощность 1,2 
кВТ 
1 
2 
Подача бетонной 
смеси 
Бункер 
поворотный 
Объем 1м3 1 
3 
Строповка 
конструкций 
Строп 2СК1-
6,3/4,0 
- 2 
4 
Строповка 
конструкций 
Строп 2СК-
6,3/1500 
- 2 
5 
Строповка 
конструкций 
Строп 4СК-1,6/2 - 2 
6 
Строповка 
конструкций 
Строп 4СК - 2 
7 
Строповка 
конструкций 
Строп 4СК10-4 - 1 
8 
Для резки 
арматурной стали 
Станок для 
резки арматуры 
- 1 
9 
Очистка 
опалубки от 
бетона 
Скребок 
стальной на 
удлиненной 
ручке 
- 3 
10 Для расчистки Лопата совковая - 8 
11 
Разравнивание 
бетона 
Кельма для 
бетонных и 
каменных работ 
- 8 
12 
Определение 
разности высот 
Нивелир - 1 
13 
Для контроля 
прочности 
Ультрозвуковой 
прибор 
- 1 
14 
Измерение 
длины 
Метр стальной - 3 
15 
Устройство 
опалубки 
Фанерные листы 1,5х1,5 м 30 
16 
Устройство 
опалубки 
Телескопические 
стойки 
- 250 
17 
Устройство 
опалубки 
Балки 
второстепенные 
- 320 
18 
Устройство 
опалубки 
Балки главные - 72 
19 
Устройство 
опалубки 
Универсальные 
щиты 
- 
14 
0 
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3.5 Подбор монтажного крана 
 
          Подбор крана производится по трем основным параметрам:  
грузоподъемности, вылету и высоте подъема. 
 
           
Монтажная масса: 
 
          M≥. Pгр. + Pгр.пр. + Pн.м.пр. + Pк.у.,                                                                (3.1)                                                                       
 
 
где:   Ргр. – самого тяжелого элемента, (бункер (емкостью 1 м
3) с бетоном 
Мэ= 3 т); 
           Ргр.пр. – масса грузозахватного приспособления (строп 4СК10-4; 
mстр=89,85кг); 
           Рн.м.пр. – масса навесных монтажных приспособлений; 
           Рку. – масса конструкций усиления жесткости поднимаемого элемента. 
  
           M= 3+0,08985=3,08 т. 
 
            Монтажная высота подъема крюка: 
 
           .Hк = h0+ hз + hэ+hг,                                               .                                                                            (3.2) 
 
где      h0   –  расстояние  от  уровня  стоянки  крана  до  опоры монтируемого 
элемента; 
           hз – запас по высоте, необходимый для перемещения монтажного 
элемента над раннее смонтированными конструкциями; 
            hэ – высота элемента в положении подъема; 
           hг – высота грузозахватного устройства. 
 
           Hк.= 7,63+0,5+2,9+4=15,03 м.  
     
           Минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки до верха 
стрелы: 
 
           Нс=Hк+hn,                                                                                               (3.3) 
 
где hn –размер грузового полиспаста в стянутом состоянии (2м),м, 
 
           Нс =15,03+2=17,03 м 
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         Для монтажа используем кран оборудованный гуськом.  
       Подбираем вспомогательный подъем (гусек). 
       Определим оптимальный угол наклона основной стрелы крана, 
оборудованной гуськом: 
 
           
13 ,
h
tg
B
                                                                                                    (3.4)
 
   
где     h1=h0+ h3+ hэ+ hш
 
;
          B=b+b1+b2- Lr*cosφ. 
 
 
 
          Длина стрелы крана, оборудованным гуськом: 
          
1
c
h b
L
Sin Cos 
   ,                                                                                 (3.5) 
где h1-то же, что и в формуле (3.4); 
        B-то же, что и в формуле (3.4). 
 
9,03 6,5
21,8
0,74 0,66
cL м     
 
           Вылет крюка вспомогательного подъема: 
 
           c s ,olк lк Lг                                                                                      (3.6)
  
где      lк- вылет крюка при основном подъеме; 
            Lг- длина гуська                                       
 
 
          16,38 5 0,7 19,8lк м   
  
  По каталогу машин подбираем с наиболее подъодящими 
характеристиками. Наиболее подходящий кран СКГ-40/63 оборудованный 
гуськом ( с длиной стреды 25 м. По вспомогательному подъему с 
грузоподъемностью -3,3 т при вылете -22м и высоте подъема крюка -21м) 
             Грузовысотные характеристики крана СКГ-40/63 показаны на 
рисунке 3.1. 
3
9,03
1,11, 48
6,5
tg    
39 
 
 
          Рисунок 3.1- Грузовысотные характеристики СКГ-40/63 
 
3.6  Указания к контролю качества строительно-монтажных работ 
 
         Требуемое качество выполняемых строительно-монтажных работ 
должны обеспечивать строительные организации путем осуществления 
комплекса технических, экономических и организационных мер 
эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции.  
Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется 
специалистами или специальными службами, входящими в состав 
строительных организаций или привлекаемых со стороны и оснащенными 
техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и 
полноту контроля. 
Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 
должен включать: 
- входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, 
материалов и оборудования; 
- операционный контроль отдельных строительных процессов или 
производственных операций; 
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- приемочный контроль строительно-монтажных работ. 
Для проектной документации: 
- при входной контроле рабочей документации производится проверка 
ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической 
информации для производства работ. 
Для строительных конструкций и изделий: 
- при входном контроле строительных конструкций, изделий, 
материалов и оборудования проверяют внешним осмотром их соответствие 
требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей 
документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и 
других сопроводительных документов.  
Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения 
строительных процессов  или производственных операций и обеспечивает 
своевременное выявление дефектов и принятие мер по их  устранению и 
предупреждению. 
При операционном контроле проверяют соблюдение технологии 
выполнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых 
работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. 
Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале 
работ. Основными документами при операционном контроля являются 
нормативные документы, технологические карты и схемы операционного 
контроля качества. 
При приемочном контроле необходимо производить проверку 
качества выполненных строительно-монтажных работ, а также 
ответственных конструкций. 
Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением 
актов по форме. Запрещается выполнение последующих работ при 
отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во 
всех случаях. 
Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке 
в процессе строительства (с участием представителя проектной организации 
или авторского надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих 
конструкций. 
На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности 
ранее выполненного производственного контроля должен выборочно 
осуществляться инспекционный контроль. 
По результатам производственного и инспекционного контроля 
качества строительно-монтажных работ должны разрабатываться 
мероприятия по устранению выявленных дефектов, при этом также должны 
учитываться требования авторского надзора проектных организаций и 
органов государственного надзора и контроля, действующих на основании 
специальных положений.  
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3.7 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 
 
         Все строительно-монтажные работы должны выполняться согласно  
требованиям СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 2. Строительное производство». 
          Строительная площадка во избежание доступа посторонних лиц 
должна быть огорожена. Рабочие места, проходы, проезды в темное время 
суток должны быть освещены.  
          Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы 
к рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и 
порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми 
материалами и конструкции. 
           Производственное оборудование, приспособления и инструмент,  
применяемые для организации рабочего места, должны отвечать 
требованиям безопасности труда. 
           Производственные территории, участки работ и рабочие места должны  
быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или 
индивидуальной защиты техническими средствами обеспечения безопасных 
условий труда, в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов и условиями соглашений. 
           Места временного или постоянного нахождения работников должны  
располагаться за пределами опасных зон. На границах зон постоянно 
действующих опасных производственных факторов должны быть 
установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных 
производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности. 
Пребывание посторонних лиц в зоне действия крана не допускается. 
            Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном,  
работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 
должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.   
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          4. Организация строительного производства 
                                                                                           
4.1 Проектирование строительного генплана 
 
          При разработке стройгенплана определяется система рационального  
размещения механизированных установок и монтажного крана. В процессе  
размещения решаются следующие основные задачи:  
          - обеспечение бесперебойной поставки на строительную площадку  
материалов и полуфабрикатов;  
           - обеспечение четкой ритмичной работы монтажного крана;  
           - обеспечение безопасных условий труда машинистов строительных  
машин и обслуживаемых ими рабочих. 
 
         4.1.1 Привязка крана 
 
Грузоподъемные механизмы устанавливают, соблюдая безопасное 
расстояние между ними и зданиями, штабелями конструкций, другими 
сооружениями. 
Поперечную привязку самоходного крана определяем по формуле: 
 
B = Rпов + lбез,                                                                                            (4.1)                      
 
где     Rпов – радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы 
крана; 
           lбез – минимально допустимое расстояние от хвостовой части 
поворотной платформы крана до наиболее выступающей части здания. 
Для стреловых самоходных кранов lбе з≥ 1,0 м. 
 
Определяем поперечную привязку крана СКГ-40/63: 
 
B = Rпов + lбез = 4+1 = 5 м. 
 
4.1.2 Определение зон действия 
 
Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно 
падение груза при установке и закреплении элементов. Принимается по 
СНиП 12-03-2001 и зависит от высоты здания. На стройгенплане 
обозначают пунктирной линией по контуру здания. 
                          
          мзR lгр x   ,                                                                                              (4.2) 
 
где     lгр- длина наиболее длинного элемента; 
           x-зона рассеивания груза берется из таблицы (рисунок 4.1)                                                                                               
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           Rмз= 6+ 3,5=9,5 м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Минимальное расстояние отлета груза (м) 
    1 - при перемещении кранами груза в случае его падения; 
    2 - в случае падения предметов со здания. 
Рисунок 4.1 - График определения минимального расстояния отлета 
груза при его падении. 
 
           Зона обслуживания краном, или рабочая зона– пространство в 
пределах линии, описываемой крюком крана. Максимальный вылет крюка 
составляет 22м. 
 Опасной зоной действия крана называется пространство, в котором 
возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного 
рассеивания при падении: 
 
Rоп = Rр +0,5· Вг + Lг + Х ,                                                                     (4.3) 
 
где    Rоп – опасная зона действия крана;  
          Rр – максимальный требуемый вылет крюка крана;  
          Вг – наименьший габарит перемещаемого груза;  
          Lг – наибольший габарит перемещаемого груза; Х – величина отлета 
падающего груза. 
            
          Rоп =22 +0,5·1,2+ 6 + 4,8=32,8  
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4.1.3  Внутрипостроечные дороги 
 
В плане запроектирована временная дорога шириной 3,5 м которая  
обеспечивает подъезд в зону действия монтажного крана. 
 
           4.1.4 Проектирование складов 
 
Необходимые запасы материалов определяются по формуле: 
 
      
     
 
                                                                                (4.4) 
 
где            – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период; 
              – продолжительность расчетного периода по календарному плану; 
                – норма запаса материала;    – коэффициент неравномерности 
поступления материалов;  
              – коэффициент неравномерности производственного потребления 
материалов в течение расчетного периода. 
 
Полезную площадь склада (без проходов), занимаемую материалом, 
определяют по формуле: 
                
     
 
                                                                                                  (4.4) 
 
Где       - общее количество хранимого на складе материала;  
              - количество материала, укладываемого на 1м2 площади склада. 
 
Таблица 4.1 – Площади складов 
Наименование 
материала 
Тип 
склада 
Ед. 
изм. 
       , дн. 
  , 
дн. 
                ,м
2 
Кирпичи Откр. 
тыс. 
шт. 
337,6 85 10 
1,1 1,3 
0,7 56,8 81,2 
Стропильные 
фермы 
Откр. т 14,16 10 12 0,5 24,3 48,6 
Прогоны Откр. т 13,31 10 12 0,5 22,84 45,68 
Арматурные 
изделия 
Под 
навесом 
т 
101,3
6 
85 12 0,7 17,6 25,2 
Кровельный 
материал 
Под 
навесом 
т 4,67 10 12   4 8,01      2 
Перемычки Откр м3 10,01 85 6 0,6
5 
1,01 1,6 
Щиты 
опалубки 
Откр М2 2079,
36 
85 12   20 4419,
8 
21 
            Итого: Открытые склады = 198,08 м2, под навесом=27,2 м2 
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4.1.5 Проектирование временных зданий 
 
          Временными зданиями называют надземные подсобно-
вспомогательные и обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения 
производства строительно-монтажных работ. В нашем случае принимаем 
складские, административные и санитарно-бытовые здания.  
         Потребность в административных и санитарно-бытовых инвентарных 
зданиях определяется исходя из расчетной численности персонала. Число 
рабочих определяется по календарному плану, который представлен в 
приложении А. Удельный вес различных категорий работающих зависит от 
показателей конкретной строительной отрасли. Ориентировочно принимаем: 
рабочие – 85%; ИТР – 11%; служащие, МОП и охрана – 4%; в том числе в 
наиболее нагруженную смену: рабочие – 70%; ИТР, служащие, МОП и 
охрана – 80% (таблица 4.2). 
 
Таблица 4.2 - потребность строительства в кадрах 
Категории 
работающих 
Всего В наиболее загруж. Смену 
% Кол-во чел. % Кол-во чел. 
Рабочие 85 63 70 44 
ИТР 11 8 80 7 
Служащие 
4 3 80 3 
МОП 
 
            Расчет площадей санитарно-бытовых помещений: 
            Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 
        
           Sтр = NSп,                                                                                                   (4.5) 
 
где Sтр - требуемая площадь, м
2
; 
       N - общая численность работающих (рабочих) или численность 
работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 
      Sп - нормативный показатель площади, м
2/чел. 
 
      Sтр = 7,5 м
2
. 
 
          Гардеробная: 
 
         Sтр = N0,7 м
2
,                                                                                              (4.6) 
 
где N - общая численность рабочих (в двух сменах). 
 
     Sтр = 63·0,7=44 м
2
. 
 
Душевая: 
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         Sтр = N0,54 м
2
,                                                                                            (4.7) 
 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 
пользующихся душевой(80%). 
 
     Sтр = 44·0,8· 0,54=19 м
2
. 
 
         Умывальная: 
           
         Sтр = N0,2 м
2
,                                                                                              (4.8) 
 
где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 
  
     Sтр = 54·0,2= 10,8 м
2
. 
 
         Сушилка: 
 
         Sтр = N0,2 м
2
,                                                                                              (4.9) 
 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
 
         Sтр = 44·0,2=8,8 м
2
. 
 
         Помещение для обогрева рабочих: 
 
         Sтр = N0,1 м
2
,                                                                                            (4.10) 
 
 где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
 
     Sтр = 44·0,1=4,4 м
2
. 
 
         Туалет: 
 
        Sтр = (0,7 N0,1)·0,7 + (1,4 N0,1)·0,3 = 7,5 м
2
,                                         (4.11) 
 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 
      0,7 и 1,4- нормативные показатели площади для мужчин и женщин 
соответственно; 
      0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и 
женщин соответственно. 
          Для инвентарных зданий административного назначения: 
           
          Sтр = NSн,                                                                                                  (4.12)
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где Sтр - требуемая площадь, м
2
; 
      Sн = 4 - нормативный показатель площади, м
2/чел.; 
       N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 
многочисленную смену. 
          
       Sтр = 10·4 = 40м
2       
 
 
Таблица 4.3 – потребность во временных инвентарных зданиях. 
Назначение 
инвентарного здания 
Требуемая 
площадь, м2 
Полезная площадь 
инвентарного здания, 
м2 
Число инвентарных 
зданий 
Прорабская 40 21 2 
Гардеробная с 
сушилкой и комнатой 
обогрева 
             57,2 21 3 
Душевая с умывальной 29,8 24 2 
Туалет 7,5 7,5 1 
 
4.6 Электроснабжение строительной площадки, расчет освещения 
 
Электроэнергия на стройке расходуется на производственные силовые  
потребители (краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты, 
электроинструмент, электрооборудование подсобных производств), 
внутреннее и наружное освещение. 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной 
площадки  
электроэнергией, производят по формуле 
 
      
     
    
  
     
    
                 ,                            (4.13)               
 
где Р- расчетная нагрузка потребителей, кВт. 
      α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от 
ее протяженности (1,05-1,1); 
      К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяемые числом 
потребителей и несовпадением времени их работы; 
      Рс – мощность силовых потребителей, кВт; 
      Рт – мощность, требуемая для технологических нужд, кВт; 
      Росв – мощность, требуемая для наружного освещения, кВт; 
      cosφ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера нагрузки 
и числа потребителей. 
 
   Р = 1,1(0,4*33,4/0,7+0,4*25/0,8+0,8*3,11+0,9*10,91+0,8*32) = 75,5 кВт. 
  
48 
 
      Подбираем трансформаторную подстанцию мощностью 100 кВт КТП-
100/10/0,4-ЗУЗ. 
Освещение стройплощадки осуществляется прожекторами ПЗС-35 с  
лампами накаливания. 
 
Число прожекторов определяется по формуле 
 
,
Pл
PES
n                                                                                                  (4.14)            
 
где     Р = 0,4 Вт/м2лк – удельная мощность прожектора 
           Е = 1 лк – освещенность по СП 12-135-2003 «Безопасность труда в 
строительстве» 
          S – площадь освещаемой территории, м2; 
          Рл = 100Вт – мощность лампы прожектора. 
 
0,4 1 2073
n 9
100
 
   шт. 
 
4.1.7 Водоснабжение стройплощадки, расчет диаметра 
трубопровода 
 
Источниками временного водоснабжения являются существующие  
водопроводы.  
Привязка временного водоснабжения состоит в обозначении мест  
подключения трасс временного водопровода к источникам водоснабжения и 
раздаточных устройств в рабочей зоне или вводов к потребителям. Колодцы 
с пожарными гидрантами следует размещать с учетом возможности 
прокладки  
Потребность в воде подсчитывают, исходя из принятых методов  
производства работ, объемов и сроков выполнения. Расчет производят на 
период строительства с максимальным водопотреблением. 
 
Суммарный расход воды 
 
пожбытхозмашпробщ QQQQQ  . ,                                                              (4.15) 
 
где Qпр, Qмаш, Qхоз.быт, Qпож- расход воды соответственно на 
производство, охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-
бытовые и противопожарные нужды, л/с. 
 
          Расход воды на производственные нужды 
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,
3600
чпп
нпр
t
КПq
КQ 
                                                                                     (4.16)
 
 
где    qп - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, 
заправка и мытье машин и т.д.); 
          Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную 
смену; 
          Кч = 1,6 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
          t = 8 ч - число часов в смене; 
          Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 
 
3,1
3600
6,1)220300800750200200(
2,1 

прQ  л/с. 
 
Расход воды на машины для охлаждения двигателей 
 
,3600/2 чКWqмашQ 
                                                                              (4.17)              
 
где    W- количество машин; 
         q2- норма удельного расхода воды на соответствующий измеритель, л; 
         Кч- коэффициент часовой неравномерности потребления воды для 
данного вида потребителей, 1,5. 
 
Qмаш = 1,1 л/с. 
 
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 
 
,
60
П
3600
КП
1
ддчрx
хоз
t
q
t
q
Q                                                                               (4.18) 
 
где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые 
потребности работающего; 
        Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
        Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
        qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
        Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
        t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
        t = 8 ч - число часов в смене. 
 
хоз
15 54 2 43 16
0,31
3600 8 60 45
Q
  
  
 
 л/с. 
 
Подставим найденные значения в формулу 4.15 и получим 
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Qобщ = 1,3 + 1,1 + 0,31  = 2,71 л/с. 
 
Определяем диаметр трубопровода по формуле: 
 

общQ69,35D  ,                                                                                    (4.19) 
 
где    Qобщ - суммарный расход воды, л/сек; 
          v - скорость движения воды, м/сек;  
  для трубопроводов большого диаметра принимаем v =1,52 м/с. 
 
2,71
D 35,69 47,9
1,5
мм  . 
 
Принимаем трубопровод диаметром 50 мм. 
 
4.1.8 Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом 
 
Потребность в сжатом воздухе определяется по формуле 
 
                            ,                                                                         (4.20) 
 
где      1,1 – коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах; 
      qi –расход сжатого воздуха соответствующим механизмом, м
3/мин, 
который принимают по справочным или паспортным данным; 
      ni – количество однородных механизмов; 
      Кi – коэффициент, учитывающий одновременность работы 
однородных механизмов. 
 
                                м
3
. 
 
Обеспечение площадки сжатым воздухом организуем с помощью 
передвижного дизельного компрессора CPS185, мощностью 5,3 м3/мин. 
 
4.1.9 Расчет технико-экономических показателей стройгенплана 
 
          Технико-экономические показатели стройгенплана показаны в таблице 
4.4. 
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Таблица 4.4 – технико-экономические показатели 
Наименование Ед. изм. Пока-
затель 
Площадь территории строительной площадки м2 2073 
Площадь под постоянные сооружения м2 972 
Площадь под временные сооружения м2 160,5 
Протяженность временных автодорог пог.м 484,8 
Протяженность электросетей пог.м 688,22 
Протяженность временных водопроводных сетей пог.м 125 
Протяженность ограждения строительной площадки пог.м 542,8 
 
           4.2 Определение продолжительности строительства 
 
Административно-комплексное здание с о строительным объемом -
13,543 тыс. м3 в городе красноярск, cогласно [пр.ст. ч2], в разделе 2 
«Коммунальное хозяйство», 2* «Здания управления» для здания 
объемом 8,7 тыс. м3 продолжительность строительства составляет 10 
месяцев,  а для здания мощностью объемом 15,9 тыс. м3 
продолжительность строительства составляет 12 месяцев. 
 
Исходя из имеющихся данных, вычисления произведем методом 
интерполяции. 
 
1) определим нормальную продолжительность на единицу прироста 
мощности: 
 
12 8
0,55
15.9 8.7
Т мес
ед

 

,                                                                   (4.21) 
 
2) найдем прирост мощности: 
 
          13,543 – 8,7= 4,843 тыс. м3 
 
3) расчетная продолжительность строительства объекта: 
 
          Т = 8 + 4,843 ∙ 0,55 = 11 мес.                                                               (4.22) 
 
-Подготовительный период: 2 месяц  
-Подземная часть: 3 месяца 
-Надземная часть: 3 месяца 
-Отделка: 3 месяца 
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На основании расчета продолжительности и калькуляции производим 
составление плана производства работ, приведенный в приложении А. 
 
4.3 Мероприятия по охране окружающей среды 
 
Мероприятия по охране окружающей среды обеспечить согласно СП  
48.13330.2011 «Организация строительства». 
Подрядная организация обеспечивает безопасность работ для 
окружающей  
природной среды, при этом: 
- обеспечивает уборку стройплощадки и прилегающей к ней 
пятиметровой  
зоны, мусор и снег должны вывозиться в установленные органом местного 
самоуправления места и сроки; 
- не допускается несанкционированное сведение древесно - 
кустарниковой  
растительности; 
- не допускается выпуск воды со строительной площадки без защиты 
от  
размыва поверхности; 
- выполняется обезвреживание и организация производственных и 
бытовых  
стоков; 
-выполнять работы только в соответствии с утвержденной проектной  
документацией. 
 
4.4 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 
Противопожарная защита магазина промышленных товаров 
достигается: 
- применением автоматических установок пожарной сигнализации;  
-применением основных строительных конструкций и материалов, с  
нормированными показателями пожарной опасности;  
- применением пропитки всех деревянных конструкций антипиренами; 
- применением датчиков противодымной защиты. 
Размеры и соответствующее конструктивное исполнение 
эвакуационных  
путей и выходов соответствуют противопожарным нормам СП 
112.13330.2012 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Обеспечено 
беспрепятственное передвижение людей по эвакуационным путям. 
Противопожарные расстояния согласно СП 42.13330.2011  
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» между жилыми и общественными зданиями соответствуют 
противопожарным  
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требованиям. Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений» предусмотрены проезды 5м 
для проезда пожарных машин. 
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной  
безопасности включают: 
- организацию пожарной охраны, ведомственных служб пожарной  
безопасности; 
- паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических 
процессов  
 
зданий и сооружений, объектов в частности обеспечения пожарной 
безопасности; 
- привлечение общественности по вопросам обеспечения пожарной  
безопасности; 
- организацию обучения населения в порядке, установленном 
правилами  
пожарной безопасности соответствующих объектов пребывания людей; 
- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности,  
инструкции о порядке обращения с пожароопасными веществами и 
материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей 
при возникновении пожара;   
- разработку мероприятий по действиям населения на случай 
возникновения  
пожара и организацию эвакуации людей; 
- основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной  
техники по ГОСТ 12.4.009. 
Применяемая пожарная техника должна обеспечивать эффективное  
тушение пожара, быть безопасна для природы и людей.
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           5 Экономика строительства 
 
5.1 Определение сметной стоимости монолитного железобетонного 
каркаса здания 
 
При составлении локального сметного расчета была использована 
специализированная программа "Гранд Смета". Сметная документация 
составлена на основании МДС 81-35.2004, введенной в действие 
Постановлением Госстроя от 05.03.04 г. № 15/1.  
Для составления сметной документации применены федеральные 
единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 
объектов промышленно – гражданского назначения. Составленны в нормах и 
ценах на 1 января 2001 года. Был использован базисно – индексный метод, 
сущность которого заключается в следующем: сметная стоимость 
определяется в базисных ценах на основе единичных расценок, привязанных 
к местным условиям строительства, а затем переводится в текущий уровень 
цен путем использования текущих индексов. Сметная стоимость пересчитана 
в текущие цены 1 кв. 2017 г. с использованием индекса СМР равным 6,83 из 
письма Минстроя России от 20.03.2017 №8802-ХМ/09.  
Структура локальной сметы представлена в таблице 5.1. 
 
Таблица 5.1 – Структура локальной сметы на устройство монолитного 
железобетонного каркаса здания по экономическим элементам 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, 
% 
Прямые затраты, всего, 9 997 187,11 72,5 
В том числе   
Материалы 9 195 686,61 66,69 
Эксплуатация машин 280 426,14 2,03 
Основная заработная плата 521 074,36 3,78 
Накладные расходы 663 677,93 4,81 
Сметная прибыль 424 211,3 3,07 
Лимитированные затраты 599 848 4,35 
НДС 2 103 286,32 15,25 
Всего 13 788 210,32 100 
 
 Исходя из данных таблицы 5.1, можно сделать вывод, что наибольший 
вес в локальной смете на устройство монолитного каркаса имеют затраты на 
материалы – 66,69 %. Следующий по объему затрат показатель, НДС – 15,25 
%, за ним идут накладные расходы – 4,81 %. 
 Графически структура локальной сметы на устройство монолитного 
железобетонного каркаса представлена на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1– Структура локальной сметы на устройство монолитного 
железобетонного  каркаса 
 
Локальная смета на монолитный железобетонный каркас приведена в 
приложении Б.  
Накладные расходы и сметная прибыль учтены на основании 
"Методических указаний по определению величины накладных расходов в 
строительстве" МДС 81-33.2004, "Методических указаний по определению 
величины сметной прибыли в строительстве" МДС 81-25.2001. 
 
5.2 Составление и анализ расчѐта стоимости строительства 
административно-комплексного здания центра МЧС Росии с 
применением НЦС 
 
Для определения прогнозной стоимости строительства 
административно-комплексного здания центра МЧС России в г.Красноярске 
был выбран способ расчѐта с применением государственных смметных 
нормативов. 
НЦС-укрупненные нормативы цены строительства-используется для 
определения предельного (максимального) объема денежных средств, 
необходимого и достаточного для возведения объекта непроизводственного 
значения, строительство которого финансируется из средств федерального, 
регионального или местного бюджета. 
Для определения планируемой стоимости строительства 
проектируемого объекта составляется таблица на основании МДС 81-02-12-
2011 «Методические рекомендации по применению государственных 
сметных нормативов- укрупненных нормативов цены строительства 
различных видов объектов капитального строительства непроизводственного 
назначения и инженерной инфраструктуры», утвержденные приказом 
Министерства регионального развития РФ от 04.10.2011 г №481. 
Материалы 
Эксплуатация машин 
Основная заработная 
плата 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
Лимитированные 
затраты 
НДС 
15,25 
4,35 
3,07 
4,81 
3,78 
2,03 66,69 
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НЦС предусматривает стоимость строительства на установленный 
измеритель по объекту для выполнения строительно-монтажных работ 
(СМР) при строительстве объекта в нормальных условиях, не осложненных 
внешними факторами. 
Показатели НЦС включают в себя: 
          1)Затраты на строительство объектов капитального строительства,       
отвечающих градостроительным и объемно-планировочным требованиям , 
предъявляемым к современным объектам повторно применяемого 
проектирования (типовая проектная документация), а также затраты на 
строительство индивидуальных зданий и сооружений, запроектированных с 
применением типовых (повторно применяемых) конструктивных решений. 
          2) Затраты, предусмотренные действующими нормативными 
документами в сфере ценообразования для выполнения работ при 
строительстве объекта в нормальных(стандартных) условиях, не 
осложненных внешними факторами. 
3) Затраты на приобретение строительных материалов и оборудования, 
затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных 
машин(механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, затраты на 
строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты на 
производство работ в зимнее время , затраты, связанные с получением 
заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических 
условий на проектирование, проведение необходимых согласований по 
проектным решениям, расходы на страхование ( в том числе строительных 
рисков); затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, 
содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, 
резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 
             Расчѐт прогнозной строимости строительства административно-
комплексного здания центра МЧС России в г. Красноярске представлена в 
таблице 5.2. 
  
Таблица 5.2 – Расчѐт прогнозной стоимости  строительства 
административно-комплексного здания центра МЧС России в г.Красноярске 
Наименование 
объекта 
строительства 
Обоснование 
Ед. 
изм. 
Кол-во 
Стоимость 
единицы 
изм. по 
состоянию 
на 
01.01.2014 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне 
цен, тыс. 
руб. 
Административно-
комплексное здание 
центра МЧС России 
     
Стоимость на 1141,07 
м2 
НЦС 81-02-02-
2014, табл. 02-01-
001, расценка 02-
01-001-01 
м2 3012,00 40,11 120811,32 
      
57 
 
Продолжение таблицы 5.2- Расчѐт прогнозной стоимости  строительства 
административно-комплексного здания центра МЧС России в г.Красноярске 
Наименование объекта 
строительства 
Обоснование 
Ед. 
изм. 
Кол-
во 
Стоимость 
единицы 
изм. по 
состоянию 
на 
01.01.2014 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне 
цен, тыс. 
руб. 
Поправочные 
коэффициенты 
     
1) Коэффициент 
сейсмичности 
   1  
2) Поправочный 
коэффициент перехода от 
базового района 
Московская область к 
Красноярскому краю 
Прил. №17 к 
приказу 
Минстроя РФ 
№506/пр от 
28.08.2014 
 
 0,93  
3) Регионально-
климатический 
коэффициент 
Приложение №1 
к МР 
 
 1,09  
4) Зональный коэффициент 
для Красноярского края (1 
зона) 
Приложение №2 
к МР 
 
 1  
Стоимость строительства с 
учетом территориальных и 
регионально-
климатических условий 
 
 
  122466,43 
Всего на 01.01.2014     122466,43 
Продолжительность 
строительства 
 мес. 11   
Начало строительства 1.06.2017     
Окончание строительства 1.05.2018     
Расчет индекса-дефлятора 
на основании показателей 
Минэкономразвития 
Ин.стр. с 01.01.2014 по 
1.06.2017 =  116,1 % 
Ипл.п с 1.06.2017 по 
1.05.2018 = 106,3 % 
   1,20 146959,72 
НДС НК РФ % 18  26452,74 
Всего с НДС     173412,46 
 
Прогнозная стоимость планируемого к строительству объекта 
определяется по формуле: 
 
                 [(                       
 
   )    ]                  (5.1) 
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где НЦС –используемый показатель государственного сметного норматива- 
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 
базового района( Московская область) в уровне цен на начало текущего года;  
М – мощность планируемого к строительству объекта; 
   – себестоимость; 
   -коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен 
субъектов РФ; 
    - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
строительства; 
     - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона; 
   - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету; 
    - прогнозный индекс,определяемый в соответствии с МДС 81-02-
12-2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения», используемых для 
прогноза социально-экономического развития РФ; 
НДС – налог на добавленную стоимость. 
Значение прогнозного индекса дефлятора определяется по формуле 
 
    
(
      
   
     
         
 
)
   
;                                                                          (5.2) 
 
где        - индекс от даты уровня цен принятого в НДС до планируемой 
даты начала строительства, в процентах (116,1%);  
      - индекс на планируемую продолжительность строительства объекта, 
рассчитываемого по НЦС, в процентах (106,3 %). 
В результате расчетов стоимость строительства восьмиэтажной секции 
жилого дома составила 1733412,46 тыс.руб. 
 
5.3 Технико-экономические показатели проекта 
 
В таблице 5.3 представлены технико-экономические показатели 
проекта. 
Таблица 5.3– Технико-экономические показатели проекта АКЗ 
Наименование показателей Значение 
Площадь застройки, м2 1141,07 
Количество этажей, шт. 2 
Высота этажа, м 3,3 
Строительный объем, всего м3 
в том числе надземной части 
13 543 
10 255 
Общая площадь, м2 3012,00 
Прогнозная стоимость строительства, всего, руб. 
в том числе стоимость устройства монолитного железобетонного 
каркаса 
173 412 460 
13 788 210 
Прогнозная стоимость 1 м2 площадей (общей), руб. 57 573,85 
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Продолжение таблицы 5.3- Технико-экономические показатели проекта АКЗ 
Наименование показателей Значение 
Прогнозная стоимость 1 м3 строительного объема, руб. 12 804,58 
Продолжительность строительства, мес. 11 
Трудоемкость производства общестроительных работ, чел.час 8 794,28 
 
Прогнозная стоимость 1 м2 общей площади СОП, руб., определяется по 
формуле 
 
    
   
  
 ,                                                                                                 (5.3) 
 
где  Сор – общая стоимость строительства; 
Sо – общая площадь здания. 
 
Соп=
            
3012,00
=            руб. 
 
Прогнозная стоимость 1 м3 строительного объѐма здания ССО, руб., 
определяется по формуле 
 
    
   
    
 ,                                                                                                (5.4) 
 
где  Сор – то же, что и в формуле (5.3); 
Vстр – строительный объем здания.6 
 
    
           
      
           руб. 
 
Технико-экономические показатели проекта свидетельствуют о 
целесообразности строительства административно-комплексного здания 
МЧС России. 
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                                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
          Выпускная квалификационная работа на тему «Административно-
комплексное здание центра МЧС России в г.Красноярске разработана в 
соответствии с заданием на дипломное проектирование. 
          В архитектурно-строительном разделы рассмотрены вопросы 
конструктивной схемы здания, объемно планировочных решений, 
инженерного оборудования, а также произведен теплотехнический расчѐт 
ограждающей конструкции. 
          В расчѐтно-конструктивном разделе произведен расчѐт монолитной 
плиты перекрытия, были выполнено сравнение свайного фундамента из 
забивных свай и буронабивных. 
          В технологии строительного производства разработана 
технологическая карта на устройство надземной части здания, выбраны 
основные машины и механизмы, определены трудозатраты, выполнена 
калькуляция трудовых затрат и заработной платы, построен график 
производства работ. 
          В разделе организации строительного производства был разработан 
строительный генеральный план на основной период строительства. 
          В экономическом разделе был выполнен расчѐт стоимости 
строительства на  основе НЦС, а также был выполнен локальный сметный 
расчѐт на устройство забивных свай. 
          В квалификационной работе разработаны мероприятия по обеспечению 
соблюдения всех требований охраны труда и техники безопасности в 
соответствии с нормативными документами. 
          Графическая часть бакалаврской работы выполнена с помощью 
программы AutoCAD 2015 
          Выпускная квалификационная работа разработана на основании 
действующих нормативных документов, справочной и учебной литературы. 
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                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
______________ ______________
" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017 г.
Административно-комплексное здание центра МЧС России в г.Красноярске
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на  возведение железобетонного каркаса, административно-комплексное здание центра МЧС России в г.Красноярске
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1кв 2017
всего
эксплуат
ации 
машин
эксплуат
ации 
машин
оплаты 
труда
в т.ч. 
оплаты 
труда
в т.ч. 
оплаты 
труда
на 
единицу
всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ФЕР06-01-
027-01
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр
Устройство колонн гражданских зданий в 
металлической опалубке
(100 м3 железобетона в деле)
65 270,12 = 245 767,62 - 20 x 5 650,00 - 101,5 x 665,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 1 кв 2017 г. (письмо минстроя  
от 20.03.2017 N 8802-XM/09 Административные 
здания Красноярский край) СМР=6,83
0,48576
48,576 / 100
65270,12
13416,07
47799,87
7410,02
4054,18 31706 6517 23219
3599
1970 1479,17 718,52
Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь 
класса: А-I, А-II, А-III, (т)
20
9,715
5650 5650 54889,75 54889,75
Уд 2. 401-0086 Бетон тяжелый, крупность 
заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200), 
(м3)
101,5
49,3
665 665 32784,5 32784,5
___________________________________________________ 8794,28
___________________________13788,210
82,240
                                       Раздел 1. Монолитные колонны
Общая стоимость, руб.
Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, 
не занятых 
обслуживанием 
машин
Общая 
масса 
оборудо-
вания, т
мате-
риалы
обору-
дования
Всего
оплаты 
труда
мате-
риалы
№ 
пп
Шифр и 
номер 
позиции 
норматива
Наименование работ и затрат, единица 
измерения
Количество
Стоимость единицы, руб.
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2 ФССЦ-401-
0009
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр
Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 1 кв 2017 г. (письмо минстроя  
от 20.03.2017 N 8802-XM/09 Административные 
здания Красноярский край) СМР=6,83
48,576 725,69 725,69 35251 35251
3 ФССЦ-204-
0100
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр
Горячекатаная арматурная сталь класса: 
А-I, А-II, А-III
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 1 кв 2017 г. (письмо минстроя  
от 20.03.2017 N 8802-XM/09 Административные 
здания Красноярский край) СМР=6,83
20 5650 5650 113000 113000
4 ФССЦ-101-
2613
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр
Щиты опалубки металлические 
инвентарные
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 1 кв 2017 г. (письмо минстроя  
от 20.03.2017 N 8802-XM/09 Административные 
здания Красноярский край) СМР=6,83
242,88 770,8 770,8 187212 187212
367169 6517 23219
3599
337433 718,52
10622
6575
2625220 718,52
5 ФЕР06-01-
109-01
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр
Устройство балок для перекрытий в 
опалубке типа «Дока» на высоте от 
опорной площадки: до 6 м при высоте 
балок до 500 мм
(100 м3 железобетона в деле)
23 709,20 = 272 478,60 - 42,22 x 145,00 - 31 x 5 650,00 
- 101,5 x 665,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 1 кв 2017 г. (письмо минстроя  
от 20.03.2017 N 8802-XM/09 Административные 
здания Красноярский край) СМР=6,83
0,888
88,8 / 100
23709,2
14057,28
5676,36
748,8
3975,56 21054 12483 5041
665
3530 1627 1444,78
Уд 1. 101-3980 Палуба опалубки типа «Дока» из 
бакелизированной фанеры, (м2)
42,22
37,49
145 145 5436,05 5436,05
Уд 2. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь 
класса: А-I, А-II, А-III, (т)
31
27,53
5650 5650 155544,5 155544,5
Уд 3. 401-0046 Бетон тяжелый, крупность 
заполнителя: 40 мм, класс В15 (М200), 
(м3)
101,5
90,13
665 665 59936,45 59936,45
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Монолитные колонны
                                       Раздел 2. Монолитные балки
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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6 ФССЦ-401-
0009
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр
Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 1 кв 2017 г. (письмо минстроя  
от 20.03.2017 N 8802-XM/09 Административные 
здания Красноярский край) СМР=6,83
88,8 725,69 725,69 64441 64441
7 ФССЦ-204-
0100
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр
Горячекатаная арматурная сталь класса: 
А-I, А-II, А-III
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 1 кв 2017 г. (письмо минстроя  
от 20.03.2017 N 8802-XM/09 Административные 
здания Красноярский край) СМР=6,83
8,88 5650 5650 50172 50172
8 ФССЦ-101-
3980
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр
Палуба опалубки типа «Дока» из 
бакелизированной фанеры
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 1 кв 2017 г. (письмо минстроя  
от 20.03.2017 N 8802-XM/09 Административные 
здания Красноярский край) СМР=6,83
310,8 145 145 45066 45066
180733 12483 5041
665
163209 1444,78
15778
10124
1411317 1444,78
9 ФЕР06-01-
110-02
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр
Устройство безбалочных перекрытий и 
покрытий толщиной до 200 мм в 
опалубке типа «Дока» на высоте от 
опорной площадки: более 6 м
(100 м3 железобетона в деле)
21 403,00 = 161 438,35 - 83,33 x 145,00 - 10,7 x 
5 650,00 - 101,5 x 665,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 1 кв 2017 г. (письмо минстроя  
от 20.03.2017 N 8802-XM/09 Административные 
здания Красноярский край) СМР=6,83
3,888
388,8 / 100
21403
14735,52
3291,54
433,16
3375,94 83215 57292 12798
1684
13125 1705,5 6630,98
Уд 1. 101-3980 Палуба опалубки типа «Дока» из 
бакелизированной фанеры, (м2)
83,33
324
145 145 46980 46980
Уд 2. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь 
класса: А-I, А-II, А-III, (т)
10,7
41,6
5650 5650 235040 235040
Уд 3. 401-0046 Бетон тяжелый, крупность 
заполнителя: 40 мм, класс В15 (М200), 
(м3)
101,5
394,6
665 665 262409 262409
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Монолитные балки
                                       Раздел 3. Монолитное перекрытие
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10 ФССЦ-401-
0009
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр
Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 1 кв 2017 г. (письмо минстроя  
от 20.03.2017 N 8802-XM/09 Административные 
здания Красноярский край) СМР=6,83
388,8 725,69 725,69 282148 282148
11 ФССЦ-204-
0100
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр
Горячекатаная арматурная сталь класса: 
А-I, А-II, А-III
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 1 кв 2017 г. (письмо минстроя  
от 20.03.2017 N 8802-XM/09 Административные 
здания Красноярский край) СМР=6,83
72,48 5650 5650 409512 409512
12 ФССЦ-101-
3980
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр
Палуба опалубки типа «Дока» из 
бакелизированной фанеры
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 1 кв 2017 г. (письмо минстроя  
от 20.03.2017 N 8802-XM/09 Административные 
здания Красноярский край) СМР=6,83
972 145 145 140940 140940
915815 57292 12798
1684
845725 6630,98
70771
45412
7048546 6630,98
1463717 76292 41058
5948
1346367 8794,28
97171
62110
1622998 8794,28
11085076 8794,28
1346367
41058
82240
97171
62110
121936
11207012
248796
11455808
229116
11684924
  Производство работ в зимнее время 2,22%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  Итого
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого
  Всего с учетом "Перевод в уровень 1 кв 2017 г. (письмо минстроя  от 20.03.2017 N 8802-XM/09 Административные 
здания Красноярский край) СМР=6,83"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные здания и сооружения 1,1%
Накладные расходы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Монолитное перекрытие
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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2103286
13788210 8794,28
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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